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Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routiere et du développement de
I"'urbanisation de part et d’autre de la RD82, au lieu-dit les Olivettes sur la commune de
Melesse, le Département d’llle-et-Vilaine aménage un giratoire en remplacement du
carrefour existant a l'intersection de la RD82 et de I'avenue des Tilleuls.

L'aménagement global comprend la réalisation d’une aire de covoiturage, une mise a
niveau de l'assainissement pluvial du secteur ainsi que la mise en ceuvre d’un enrobé
phonique de la RD 82 depuis le giratoire de |I'Epinette.

Cette opération d’'un montant de 1, 237 M€ HT est financée par le Département (65,2%),
la communauté de commune du Val d’llle Aubigné (18,4 %) et la commune de Melesse
(16,4 %)

es des travaux
Début des travaux préparatoires : 2 octobre 2023
Début des travaux de terrassement, chaussé et assainissement : 13 novembre 2023

Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois

ditions de circulation
Les travaux vont nécessiter différentes phases de conditions de circulation décrites

sur les plans ci-joints. Durant les phases 1 et 2, correspondant aux travaux de
terrassement et d’assainissement, la circulation sur la RD 82 sera maintenue par
alternat.

Durant la phase 3, relative aux travaux de finalisation des chaussées, une déviation
sera mise en place sur une durée de quelques semaines, afin de sécuriser les travaux
de nuit.
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Phase 1 — Travaux de démolition,

terrassements et assainissement.

Mise en place d’une circulation par
alternat sur la chaussée QOuest au

droit du carrefour.

Durée prévisionnelle : 9 semaines (de
novembre 2023 a janvier 2024 selon

conditions météorologiques)

Phase 2 — Travaux de terrassements,
assainissement et chaussée

Mise en place d’une circulation par
alternat sur la chaussée Est au droit
du carrefour, avec basculement de la
circulation.

Durée prévisionnelle : 4 semaines (de
janvier a février 2024 selon conditions
météorologiques)

Phase 3 — Travaux de chaussée et de
finitions - réalisation de nuit
Fermeture de la RD82 et mise en
place d’'une déviation pour le trafic
de la RD 82 (sauf riverains).

Durée prévisionnelle : 7 semaines
(de février a avril 2024 selon
conditions météorologiques)
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